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Requisita informagées sobre o andamento das obras da

CRECHE DO PAC NO PORTAL DA PEROLA il e
YOTACAG ___| [

Favorivaig:

Contrértos: . .

Decisig

Senhor Presidente: FRESIDENTE

Respeitadas as formalidades de estilo, por intermédio de
Vossa Exceléncia, requeremos ao Senhor Prefeito Municipal, informacgdes
sobre o andamento das obras da CRECHE DO PAC, localizada no Portal da
Pérola II. Vereadores que subscrevem esse requerimento e também a
~ imprensa visitaram o local e constataram que a obra estd caminhando em
ritmo muito lento. Apenas 3 funcionarios estdo trabalhando no local. O
empreendimento deveria ser entregue em junho do corrente ano e pelo
desenrolar parece que ela ndo serd concluida antes do final do ano. Isso
deixa os moradores do bairro muito preocupados ja que muitas maes n3o
podem trabalhar porque n@o tém onde deixar seus filhos. Por fim,
vereadores que estiveram no local, constataram que a obra ainda estd
incompleta faltando muitos detalhes para o seu término e entrega.
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Diante disso, solicitamos respostas ao questionamento
dentro dos seguintes quesitos:

1 - A Prefeitura Municipal, estd efetuando o
pagamento em dia para a empreiteira responsdvel pelas obras da
CRECHE DO PAC no Portal da Pérola II ?

2 - Que providencias a Prefeitura ja tomou com
relagdo ao atraso na entrega dessa importante obra ?

3 - A Secretaria de Obras realiza fiscalizac8o

‘ constante da obra ? ~ éS Q@v
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4 - Qual a previsio da entrega do empreendimento

5 - Qual a fonte de financiamento da obra ?

6 - Qual o custo total do empreendimento ?

Camara Municipal de Birigai,
Em 16 de setembro de 2.013.
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