



Prefeitura Municipal de Birigui

ESTADO DE SÃO PAULO

GABINETE DO PREFEITO

CNPJ 46 151 718/0001-80

OFÍCIO Nº 526/2015

em 29 de junho de 2015

ASSUNTO: Ref/ Requerimento nº 227/2015

Senhor Presidente,

Acusamos o recebimento do Ofício nº 407/2015, de Vossa Excelência, encaminhando cópia do REQUERIMENTO Nº 227/2015, de autoria do Vereador Paulo Roberto Bearari. Referida propositura requisita informações sobre entrega de casas do Portal da Pérola II, segundo quesitos nela formulados

Em resposta, anexamos cópia do Ofício nº 167/2015 da Assessoria de Planejamento, desta Prefeitura.

Valemo-nos do ensejo para renovar a Vossa Excelência os protestos de estima e distinto apreço.

Atenciosamente,

PEDRO FELÍCIO ESTRADA BERNABÉ
Prefeito Municipal

A Sua Excelência, o Senhor
CRISTIANO SALMEIRÃO
Presidente da Câmara Municipal de
BIRIGUI



Birigui, 23 de junho de 2015.

Ofício nº 167/2015

Ref. - Req. 227/2015
Câmara Municipal

Exmo. Senhor:

Em resposta ao requerimento em questão, temos a informar que;

- 1 - A Construtora requereu junto a Caixa Econômica Federal; reformulação do Cronograma, alterando a data de entrega dos imóveis; haja visto atraso no recebimento das medições, por parte do Governo Federal.
- 2 - Não existe demanda finalizada. Ainda, em fase de seleção dos beneficiários.
Não é passado para os beneficiários data para entrega dos imóveis, uma vez que pode ocorrer atraso no término da obra.
- 3 - Previsão de entrega da obra, último trimestre de dezembro de 2015;
- 4 - CRAS - em construção, previsão de entrega, dezembro de 2015;
- Escola completa com 12 salas (ensino fundamental I - 1º ao 5º Ano. 6 a 10 anos) Modelo FNDE - recursos FAR - previsão para entrega, abril de 2016;
- Centro Educação Infantil - Creche Escola Portal da Pérola II - atendimento da demanda de creche - Convênio com Governo Estadual através do PAEM/FDE - Contratado - Aguardando autorização para Licitar;
- Escola completa com 12 salas (educação infantil - pré-escola: 04 e 05 anos e Ensino Fundamental I: 1º ao 5º ano - 6 a 10 anos) Modelo FNDE, e UBS - Recursos FAR - Em fase de análise pelo M. Cidades para Contratação.

Atenciosamente.


LENI LIRANÇO MAZUCATO
ASS. PLANEJAMENTO