



Prefeitura Municipal de Birigui

ESTADO DE SÃO PAULO

GABINETE DO PREFEITO

CNPJ 46 151 718/0001-80

OFÍCIO Nº 211/2015

em 24 de março de 2015

ASSUNTO:- Ref/ Requerimento nº 96/2015

Senhor Presidente,

Acusamos o recebimento do Ofício nº 172/2015, de Vossa Excelência, encaminhando cópia do REQUERIMENTO Nº 96/2015, de autoria da Vereadora Aparecida de Fátima Sabotto da Silva. Referida propositura requisita informações sobre término de construção de UBS, segundo quesitos nela formulados.

Em resposta, anexamos cópia do Memorando nº 080/2015 do Secretário e Secretário Adjunto de Obras.

Valemo-nos do ensejo para renovar a Vossa Excelência os protestos de estima e distinto apreço.

Atenciosamente,

PEDRO FELÍCIO ESTRADA BERNABÉ
Prefeito Municipal

Ao Excelentíssimo Senhor
CRISTIANO SALMEIRÃO
Digníssimo Presidente da Câmara Municipal de
BIRIGUI



Prefeitura Municipal de Birigui

Secretaria de Obras

Estado de São Paulo

CNPJ 46 151 718/0001 – 80

MEMORANDO Nº 080/2015 – 16/03/2015

Da: Secretaria de Obras

Para: **Sr. Prefeito Municipal**

Em atenção ao Ofício nº 172/2015 e Requerimento nº 96/2015, da Câmara Municipal de Birigui, temos a informar que:

1. - A empresa Ronaldo Ramos Construtora solicitou junto à Prefeitura o distrato amigável do contrato nº 6.194/2012, onde a Prefeitura formalizou o termo de rescisão e sanção administrativa em 22/10/20104.
Não é da competência desta Secretaria.
2. - Existe um cronograma para a entrega da obra em um prazo de 150 dias.
Não temos previsão para a entrega da obra, pois a documentação técnica que foi enviada em novembro de 2.014 ao Departamento de Materiais está tramitando no setor de Licitações/Jurídico e tão logo seja determinada a empresa vencedora do certame licitatório será expedida a ordem de serviço para o reinício da obra.

Atenciosamente,



Engº ALEXANDRE JOSÉ S. LASILA
Secretário Adjunto de Obras



Engº RUBENS FRANCO DA SILVEIRA
Secretário de Obras