

Câmara Municipal de Birigüi

Estado de São Paulo

REQUERIMENTO No.

461/23

REQUISITA INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES AO REQUERIMENTO 348/2023, QUE REQUISITA INFORMAÇÕES SOBRE A OBRA DE REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL ROBERTO CLARK.

Senhor Presidente:

Respeitadas as formalidades de estilo, ouvido o Plenário, REQUEREMOS a Vossa Excelência se digne de oficiar ao Senhor Prefeito Municipal, requisitando-lhe prestar as seguintes:

- 1 Qual é o status atual da obra de reforma da Escola Municipal Roberto Clark? Requeremos detalhes sobre o progresso e as etapas concluídas até o momento.
- 2 De acordo com a resposta a um requerimento anterior, o prazo original para a conclusão da obra era 29/09/2021, o qual não foi cumprido. Existe agora uma data estimada para a conclusão da reforma? Se sim, qual é essa data?
 - 3 Qual é a razão para o atraso na obra de reforma?
- 4 Qual era o orçamento original da reforma da escola e quanto foi gasto até o momento? Houve algum ajuste no orçamento durante o projeto?
- 5 Que medidas estão sendo adotadas para acelerar o processo de reforma e garantir que seja concluído antes do retorno das aulas em 2024?
- 6 A Prefeitura está monitorando de perto a qualidade do trabalho realizado durante a reforma para garantir que atenda aos padrões necessários?
- 7 Qual é o impacto do atraso na conclusão da reforma da escola sobre os estudantes, professores e a comunidade local?





Câmara Municipal de Birigüi

Estado de São Paulo

- 8 Existe algum plano de comunicação para manter os pais, alunos e a comunidade informados sobre o progresso da obra e qualquer alteração no cronograma?
- 9 Como a Prefeitura planeja evitar a ocorrência de atrasos semelhantes em projetos de infraestrutura futuros?
- 10 Requisito que envie cópia dos comprovantes de pagamentos efetuado até agora com a obra de reforma da escola em questão.

Câmara Municipal de Birigui, Em 17 de Outubro de 2023.



FABIANO AMADEU DE CARVALHO VEREADOR